



# Prefeitura Municipal de Suzanópolis

Estado de São Paulo

CNPJ Nº 59.764.944/0001-88

I.E. Nº 762.054.388.117

AV. 1º DE MAIO, 456 - CENTRO - FONE: (018) 3706-9000 - CEP: 15.380-000 - SUZANÓPOLIS-SP.

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO			
OBRA/SERVIÇO:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	LOTEAMENTO:	JARDIM OTÁVIO
ENDEREÇO DA OBRA:	AV. ANTONIO JESUS PASTORELLI, S/Nº	CIDADE:	SUZANÓPOLIS/SP
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANÓPOLIS	BASE DE DADOS:	CPOS 180 - CD 13/11/2020
ORIGEM DO RECURSO:	RECURSOS PRÓPRIOS	BDI TCU (%):	15,00

2 - DEMONSTRATIVO

### SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REALIZADO	1ª ETAPA - 30 DIAS	2ª ETAPA - 30 DIAS	3ª ETAPA - 30 DIAS	VALOR DO SERVIÇO
				PERÍODO EXECUÇÃO 30 DIAS	PERÍODO EXECUÇÃO 60 DIAS	PERÍODO EXECUÇÃO 90 DIAS	
1.1	03.01.020	DEMOLIÇÃO manual de concreto simples - REFORÇO FUNDAÇÃO	0,00	R\$ 652,46			R\$ 652,46
1.2	03.01.220	DEMOLIÇÃO mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento - PLATAFORMA	0,00	R\$ 1.303,01			R\$ 1.303,01
1.3	03.04.020	DEMOLIÇÃO manual de revestimento cerâmico, incluindo a base - LANCHONETE	0,00	R\$ 353,65			R\$ 353,65
1.4	04.09.040	RETIRADA de folha de esquadria metálica	0,00	R\$ 41,68			R\$ 41,68
1.5	04.09.060	RETIRADA de batente, comrimão ou peças lineares metálicas, chumbados	0,00	R\$ 88,61			R\$ 88,61
1.6	06.02.020	ESCAVAÇÃO MANUAL solo 1ª e 2ª vala ou cava até 1,50m	0,00	R\$ 432,81			R\$ 432,81
1.7	06.12.020	REATERRO MANUAL apiloado sem controle de compactação	0,00	R\$ 445,59			R\$ 445,59
1.8	06.14.020	CARGA MANUAL de solo	0,00	R\$ 86,49			R\$ 86,49
2.1	09.01.020	FORMA de madeira comum para fundação	0,00	R\$ 290,08			R\$ 290,08
2.2	10.02.020	ARMADURA em tela soldada de aço - DUPLA - PLATAFORMA	0,00	R\$ 3.066,80			R\$ 3.066,80
2.3	11.01.100	CONCRETO usinado Fck 20 MPa	0,00	R\$ 1.772,40			R\$ 1.772,40
2.4	11.16.020	LANÇAMENTO, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	0,00	R\$ 338,00			R\$ 338,00
2.5	11.16.220	NIVELAMENTO de piso em concreto com acabadora de superfície	0,00	R\$ 388,53			R\$ 388,53
2.6	11.18.040	LASTRO de pedra britada E=5cm	0,00	R\$ 396,84			R\$ 396,84
2.7	12.04.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO de equipamentos para execução de estaca pré-moldada	0,00	R\$ 8.423,75			R\$ 8.423,75
2.8	12.04.020	ESTACA pré-moldada de concreto até 20 toneladas - ESTACA DE REAÇÃO	0,00	R\$ 7.297,08			R\$ 7.297,08
3.1	12.20.460	CANTONEIRA de acabamento em PVC	0,00		R\$ 328,32		R\$ 328,32
3.2	14.30.010	DIVISÓRIA em placas de granito com espessura de 3cm - REPARO	0,00		R\$ 61,90		R\$ 61,90
4.1	24.02.060	PORTÃO de abrir em chapa sob medida	0,00		R\$ 3.659,68		R\$ 3.659,68
4.2	25.02.221	PORTA veneziana de abrir em ALUMÍNIO - cor branco	0,00		R\$ 5.530,90		R\$ 5.530,90
5.1	18.08.090	REVESTIMENTO PORCELANATO esmaltado acetinado, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	0,00			R\$ 3.838,98	R\$ 3.838,98
5.2	55.01.070	LIMPEZA complementa e especial de piso com produtos químicos - GRANILITE	0,00			R\$ 829,08	R\$ 829,08
6.1	33.01.280	REPARO de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa	0,00		R\$ 805,40		R\$ 805,40
6.2	33.05.330	VERNIZ em superfície de madeira PORTA	0,00		R\$ 71,20		R\$ 71,20
6.3	33.06.020	ACRÍLICO para quadras e pisos cimentados - PISO DE ACESSO	0,00			R\$ 1.127,40	R\$ 1.127,40
6.4	33.07.102	ESMALTE a base de água em estrutura metálica PORTAS E GUARDACORPO	0,00			R\$ 708,00	R\$ 708,00
6.5	33.10.010	TINTA ACRÍLICA em massa, inclusive preparo PAREDES E MUROS	0,00	R\$ 11.682,00		R\$ 11.682,00	R\$ 23.364,00
7.1	37.03.200	QUADRO de distribuição universal de embutir, para disjuntores DIN - REPARO	0,00	R\$ 480,85			R\$ 480,85
7.2	37.13.800	MINIDISJUNTOR termomagnético, unipolar 127/220V 10A até 32A	0,00	R\$ 109,86			R\$ 109,86
7.3	37.13.840	MINIDISJUNTOR termomagnético, bipolar 127/220V 10A até 32A	0,00	R\$ 196,56			R\$ 196,56
7.4	40.04.450	TOMADA 2P+T de 10 A - 250 V, completa	0,00	R\$ 277,44			R\$ 277,44
7.5	40.11.010	RELÉ fotoelétrico 50/60Hz 110/220V - 1200VA - completo	0,00	R\$ 86,04			R\$ 86,04
7.6	40.20.120	PLACA cega para caixa 4"x2"	0,00	R\$ 23,76			R\$ 23,76



# Prefeitura Municipal de Suzanópolis

Estado de São Paulo

CNPJ Nº 59.764.944/0001-88

I.E. Nº 762.054.388.117

AV. 1º DE MAIO, 456 - CENTRO - FONE: (018) 3706-9000 - CEP: 15.380-000 - SUZANÓPOLIS-SP.

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>	
OBRA/SERVIÇO: <b>REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO</b>	LOTEAMENTO: <b>JARDIM OTÁVIO</b>
ENDEREÇO DA OBRA: <b>AV. ANTONIO JESUS PASTORELLI, S/Nº</b>	CIDADE: <b>SUZANÓPOLIS/SP</b>
PROPONENTE: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANÓPOLIS</b>	BASE DE DADOS: <b>CPOS 180 - CD 13/11/2020</b>
ORIGEM DO RECURSO: <b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	BDI TCU (%): <b>15,00</b>
<b>2 - DEMONSTRATIVO</b>	

### SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REALIZADO	1ª ETAPA - 30 DIAS	2ª ETAPA - 30 DIAS	3ª ETAPA - 30 DIAS	VALOR DO SERVIÇO
				PERÍODO EXECUÇÃO 30 DIAS	PERÍODO EXECUÇÃO 60 DIAS	PERÍODO EXECUÇÃO 90 DIAS	
7.7	41.20.130	RECOLOCAÇÃO de lâmpada	0,00		R\$ 73,60		R\$ 73,60
8.1.1	48.20.020	LIMPEZA de caixa d'água até 1000 litros	0,00			R\$ 144,27	R\$ 144,27
8.1.2	44.03.315	TORNEIRA de mesa com bica móvel	0,00			R\$ 831,00	R\$ 831,00
8.1.3	44.03.360	DUCHA higiênica cromada	0,00			R\$ 834,64	R\$ 834,64
8.1.4	44.03.380	TORNEIRA curta com rosca uso geral em latão fundido sem acabamento Ø 3/4"	0,00			R\$ 79,76	R\$ 79,76
8.1.5	47.04.100	VÁLVULA de mictório padrão vazão automática Ø 3/4"	0,00			R\$ 868,44	R\$ 868,44
8.2.1	30.08.060	BACIA sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - cap. 6 litros	0,00			R\$ 1.455,74	R\$ 1.455,74
8.2.2	44.01.050	BACIA sifonada de louça sem tampa - 6 litros	0,00			R\$ 912,04	R\$ 912,04
8.2.3	44.01.200	MICTÓRIO de louça sifonado aspirante	0,00			R\$ 996,51	R\$ 996,51
8.2.4	44.03.050	DISPENSER papel higiênico em ABS para rolo 300/600 metros com visor	0,00			R\$ 382,14	R\$ 382,14
8.2.5	44.03.130	SABONETEIRA tipo dispenser para refil de 800ml	0,00			R\$ 68,12	R\$ 68,12
8.2.6	44.03.180	DISPENSER toalheiro em ABS para folhas	0,00			R\$ 99,84	R\$ 99,84
8.3.1	44.20.010	SIFÃO plástico sanfonado universal Ø 1"	0,00			R\$ 160,02	R\$ 160,02
8.3.2	44.20.110	ENGATE flexível de PVC Ø 1/2"	0,00			R\$ 61,08	R\$ 61,08
8.3.3	44.20.130	TUBO DE LIGAÇÃO para mictório Ø 1/2"	0,00			R\$ 187,41	R\$ 187,41
8.3.4	44.20.230	TUBO DE LIGAÇÃO para bacia sanitária sanfonado universal com spud	0,00			R\$ 160,02	R\$ 160,02
8.3.5	44.20.280	TAMPA de plástico para bacia sanitária	0,00			R\$ 141,00	R\$ 141,00
8.4.1	55.02.050	LIMPEZA e desobstrução de canaletas, tubulações de águas pluviais	0,00			R\$ 177,60	R\$ 177,60
9.1	55.01.020	LIMPEZA final de obra	1,00			R\$ 1.390,16	R\$ 1.390,16
9.2	55.01.140	LIMPEZA de superfície com hidrojateamento - CALÇADAS	1,00			R\$ 456,75	R\$ 456,75
<b>PARCELA MENSAL (R\$)</b>				<b>R\$ 25.377,77</b>	<b>R\$ 23.387,51</b>	<b>R\$ 27.591,99</b>	<b>R\$ 76.357,27</b>
<b>PARCELA ACUMULADA (R\$)</b>				R\$ 25.377,77	R\$ 48.765,28	R\$ 76.357,27	
<b>PORCENTAGEM (%)</b>				33,24%	30,63%	36,14%	
<b>PORCENTAGEM ACUMULADA (%)</b>				33,24%	63,86%	100,00%	

### 3 - ASSINATURAS

JOSÉ LUIZ GAVA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF Nº 056.978.548-03  
 RG Nº 18.891.197-2 SSP/SP

ANTONIO ZIZAS JUNIOR  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA/SP 5060467805  
 ART Nº ANEXO