



Prefeitura Municipal de Suzanópolis

Estado de São Paulo

CNPJ Nº 59.764.944/0001-88

I.E. Nº 762.054.388.117

AV. 1º DE MAIO, 456 - CENTRO - FONE: (018) 3706-9000 - CEP: 15.380-000 - SUZANÓPOLIS-SP.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIO E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO
SUZANÓPOLIS

DATA BASE:
janeiro-21

OBJETO:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: após data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO:	PRAZO DE EXECUÇÃO:	
			após a expedição da ordem de serviço.	690 dias	
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M2		1.028,48	1.028,48
		R\$		99.007,88	99.007,88
2	GUIAS E SARJETAS	M		276,82	276,82
		R\$		17.259,05	17.259,05
3					
4					
5					
RECURSOS ESTADUAIS				100.000,00	100.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS				16.266,93	16.266,93
TOTAL				116.266,93	116.266,93

ASSINATURA: _____

Nome do engenheiro ou arquiteto (Responsável Técnico)

CREA/SP Nº 5060467805

ART: 28027230191257452

ANTONIO ZIZAS JUNIOR