



# Prefeitura Municipal de Suzanópolis

Estado de São Paulo

CNPJ Nº 59.764.944/0001-88

I.E. Nº 762.054.388.117

AV. 1º DE MAIO, 456 - CENTRO - FONE: (018) 3706-9000 - CEP: 15.380-000 - SUZANÓPOLIS-SP.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Desenvolvimento Regional  
Subsecretaria de Convênios com Municípios

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICÍPIO  
SUZANÓPOLIS

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ/SINALIZAÇÃO VIARIA

0,014395231

PRAZO PROPOSTO  
INÍCIO: após data da assinatura do convênio  
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:  
junho-21  
01/06/2021

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 360 DIAS		PERÍODO: 360 DIAS		PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: após a expedição da ordem de serviço.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CBUQ/SINALIZAÇÃO VIÁRIA	EM M2 R\$	2.117,74	304.381,64	8.470,95	202.921,10			10.588,69 507.302,74
2									
3									
4									
RECURSOS ESTADUAIS			300.000,00		200.000,00				500.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			4.381,64		2.921,10				7.302,74
TOTAL			304.381,64		202.921,10				507.302,74

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Nome do engenheiro ou arquiteto (Responsável Técnico)

ANTONIO ZIZAS JUNIOR

CREA/SP Nº 5060467805

ART: 28027230210694825