

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	013910/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANÁ	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 01/20	2 02/20	3 03/20	4 04/20	5 05/20	6 06/20	7 07/20	8 08/20	9 09/20	10 10/20
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	286.491,75	% Período:	22,79%	15,91%	61,30%							
				100,00%	100,00%	100,00%							
1.1.	PLACA DA OBRA	1.892,03	% Período:	100,00%									
				100,00%									
1.2.	TERRAPLENAGEM	33.488,20	% Período:	100,00%									
				100,00%									
1.3.	CAPA DE ROLAMENTO	156.011,82	% Período:			100,00%							
						100,00%							
1.4.	PASSEIO PÚBLICO	41.369,59	% Período:		100,00%								
					100,00%								
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	19.593,66	% Período:			100,00%							
						100,00%							
1.6.	SARJETÕES	4.216,18	% Período:		100,00%								
					100,00%								
1.7.	GUIAS E SARJETAS	29.920,27	% Período:	100,00%									
				100,00%									
Total: R\$ 286.491,75				%:	22,79%	15,91%	61,30%						
				Repass:	56.651,47	39.547,95	152.346,58						
				Contrapartida:	8.649,03	6.037,82	23.258,90						
				Outros:	-	-	-						
				Investimento:	65.300,50	45.585,77	175.605,48						
				%:	22,79%	38,70%	100,00%						
				Repass:	56.651,47	96.199,42	248.546,00						
				Contrapartida:	8.649,03	14.686,85	37.945,75						
				Outros:	-	-	-						
				Investimento:	65.300,50	110.886,27	286.491,75						

SUZANÁPOLIS/SP

Local

quinta-feira, 10 de junho de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: ANTONIO ZIZAS JUNIOR

CREA/CAU: 5060467805

ART/RRT: 28027230200808379