



Prefeitura Municipal de Suzanópolis

Estado de São Paulo

CNPJ Nº 59.764.944/0001-88

I.E. Nº 762.054.388.117

AV. 1º DE MAIO, 456 - CENTRO - FONE: (018) 3706-9000 - CEP: 15.380-000 - SUZANÓPOLIS-SP.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIO E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO
SUZANÓPOLIS

DATA BASE:
abril-21

OBJETO:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: após data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: após a expedição da ordem de serviço.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ	M2	3.893,95		3.893,95
		R\$	189.531,67		189.531,67
2					
3					
4					
5					
RECURSOS ESTADUAIS			150.000,00		150.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			39.531,67		39.531,67
TOTAL			189.531,67		189.531,67

ASSINATURA: _____

Nome do engenheiro ou arquiteto (Responsável Técnico)

CREA/SP Nº 5060467805

ART: 28027230210477055

ANTONIO ZIZAS JUNIOR