CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO

OBRA/SERVIÇO:	**REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO**	LOTEAMENTO:	**JARDIM OTÁVIO**
ENDEREÇO DA OBRA:	**AV. ANTONIO JESUS PASTORELLI, S/Nº**	CIDADE:	**SUZANÁPOLIS/SP**
PROPONENTE:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANÁPOLIS**	BASE DE DADOS:	**CPOS 181 - CD 05/03/2021**
ORIGEM DO RECURSO:	**RECURSOS PRÓPRIOS**	BDI TCU (%):	**15,00**

2 - DEMONSTRATIVO

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REALIZADO	1ª ETAPA - 30 DIAS	2ª ETAPA - 30 DIAS	3ª ETAPA - 30 DIAS	VALOR DO SERVIÇO
				PERÍODO EXECUÇÃO 30 DIAS	PERÍODO EXECUÇÃO 60 DIAS	PERÍODO EXECUÇÃO 90 DIAS	
1.1	03.01.020	DEMOLIÇÃO manual de concreto simples - REFORÇO FUNDAÇÃO		R$ 652,46			R$ 652,46
1.2	03.01.220	DEMOLIÇÃO mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento - PLATAFORMA		R$ 1.396,89			R$ 1.396,89
1.3	03.04.020	DEMOLIÇÃO manual de revestimento cerâmico, incluindo a base - LANCHONETE		R$ 353,65			R$ 353,65
1.4	04.09.040	RETIRADA de folha de esquadria metálica		R$ 49,76			R$ 49,76
1.5	04.09.060	RETIRADA de batente, comrrimão ou peças linearea metálicas, chumbados		R$ 88,71			R$ 88,71
1.6	06.02.020	ESCAVAÇÃO MANUAL solo 1ª e 2ª vala ou cava até 1,50m		R$ 432,81			R$ 432,81
1.7	06.12.020	REATERRO MANUAL apiloado sem controle de compactação		R$ 445,59			R$ 445,59
1.8	06.14.020	CARGA MANUAL de solo		R$ 86,49			R$ 86,49
2.1	09.01.020	FORMA de madeira comum para fundação		R$ 306,72			R$ 306,72
2.2	10.02.020	ARMADURA em tela soldada de aço - DUPLA - PLATAFORMA		R$ 3.825,00			R$ 3.825,00
2.3	11.01.100	CONCRETO usinado Fck 20 MPa		R$ 1.863,05			R$ 1.863,05
2.4	11.16.020	LANÇAMENTO, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento		R$ 338,00			R$ 338,00
2.5	11.16.220	NIVELAMENTO de piso em concreto com acabadora de superfície		R$ 405,81			R$ 405,81
2.6	11.18.040	LASTRO de pedra britada E=5cm		R$ 405,81			R$ 405,81
2.7	12.04.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO de equipamentos para execução de estaca pré-moldada		R$ 7.647,50			R$ 7.647,50
2.8	12.04.030	ESTACA pré-moldada de concreto até 30 toneladas - ESTACA DE REAÇÃO		R$ 8.547,60			R$ 8.547,60
3.1	21.20.460	CANTONEIRA de acabamento em PVC			R$ 373,95		R$ 373,95
3.2	14.30.010	DIVISÓRIA em placas de granito com espessura de 3cm - REPARO			R$ 919,76		R$ 919,76
4.1	24.02.060	PORTÃO de abrir em chapa sob medida			R$ 4.305,76		R$ 4.305,76
4.2	25.02.211	PORTA veneziana de abrir em ALUMÍNIO - cor branco			R$ 6.203,74		R$ 6.203,74
5.1	18.08.090	REVESTIMENTO PORCELANATO esmaltado acetinado, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado				R$ 4.107,25	R$ 4.107,25
5.2	55.01.070	LIMPEZA complementa e especial de piso com produtos químicos - GRANILITE				R$ 981,23	R$ 981,23
6.1	33.01.280	REPARO de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa			R$ 820,40		R$ 820,40
6.2	33.05.330	VERNIZ em superfície de madeira PORTA			R$ 71,57		R$ 71,57
6.3	33.06.020	ACRÍLICO para quadras e pisos cimentados - PISO DE ACESSO				R$ 1.131,60	R$ 1.131,60
6.4	33.07.102	ESMALTE a base de água em estrutura metálica PORTAS E GUARDACORPO				R$ 1.143,90	R$ 1.143,90
6.5	33.10.010	TINTA ACRÍLICA em massa, inclusive preparo PAREDES E MUROS			R$ 11.863,50	R$ 11.863,50	R$ 23.727,00
7.1	37.03.200	QUADRO de distribuição universal de embutir, para disjuntores DIN - REPARO			R$ 538,95		R$ 538,95
7.2	37.13.800	MINIDISJUNTOR termomagnético, unipolar 127/220V 10A até 32A			R$ 113,70		R$ 113,70
7.3	37.13.840	MINIDISJUNTOR termomagnético, bipolar 127/220V 10A até 32A			R$ 206,08		R$ 206,08
7.4	40.04.450	TOMADA 2P+T de 10 A - 250 V, completa			R$ 288,12		R$ 288,12
7.5	40.11.010	RELÉ fotoelétrico 50/60Hz 110/220V - 1200VA - completo			R$ 88,00		R$ 88,00
7.6	40.20.120	PLACA cega para caixa 4"x2"			R$ 24,84		R$ 24,84

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO

OBRA/SERVIÇO:	**REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO**	LOTEAMENTO:	**JARDIM OTÁVIO**
ENDEREÇO DA OBRA:	**AV. ANTONIO JESUS PASTORELLI, S/Nº**	CIDADE:	**SUZANÁPOLIS/SP**
PROPONENTE:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANÁPOLIS**	BASE DE DADOS:	**CPOS 181 - CD 05/03/2021**
ORIGEM DO RECURSO:	**RECURSOS PRÓPRIOS**	BDI TCU (%):	**15,00**

2 - DEMONSTRATIVO

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REALIZADO	1ª ETAPA - 30 DIAS	2ª ETAPA - 30 DIAS	3ª ETAPA - 30 DIAS	VALOR DO SERVIÇO
				PERÍODO EXECUÇÃO 30 DIAS	PERÍODO EXECUÇÃO 60 DIAS	PERÍODO EXECUÇÃO 90 DIAS	
7.7	41.02.580	LÂMPADA LED 13,5W com base E27 1400 1510lm			R$ 858,36		R$ 858,36
7.8	41.20.130	RECOLOCAÇÃO de lâmpada			R$ 73,60		R$ 73,60
8.1.1	48.20.020	LIMPEZA de caixa d´água até 1000 litros				R$ 144,27	R$ 144,27
8.1.2	44.03.315	TORNEIRA de mesa com bica móvel				R$ 893,64	R$ 893,64
8.1.3	44.03.360	DUCHA higiênica cromada				R$ 899,68	R$ 899,68
8.1.4	44.03.380	TORNEIRA curta com rosca uso geral em latão fundido sem acabamento Ø 3/4"				R$ 86,00	R$ 86,00
8.1.5	47.04.100	VÁLVULA de mictório padrão vazão automática Ø 3/4"				R$ 936,36	R$ 936,36
8.1.6	44.20.120	CANOPLA para válvula de descarga				R$ 713,22	R$ 713,22
8.2.1	30.08.060	BACIA sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - cap. 6 litros				R$ 1.607,36	R$ 1.607,36
8.2.2	44.01.050	BACIA sifonada de louça sem tampa - 6 litros				R$ 1.014,00	R$ 1.014,00
8.2.3	44.01.200	MICTÓRIO de louça sifonado aspirante				R$ 1.059,48	R$ 1.059,48
8.2.4	44.03.050	DISPENSER papel higiênico em ABS para rolão 300/600 metros com visor				R$ 456,78	R$ 456,78
8.2.5	44.03.130	SABONETEIRA tipo dispenser para refil de 800ml				R$ 76,82	R$ 76,82
8.2.6	44.03.180	DISPENSER toalheiro em ABS para folhas				R$ 114,88	R$ 114,88
8.3.1	44.20.010	SIFÃO plástico sanfonado universal Ø 1"				R$ 181,62	R$ 181,62
8.3.2	44.20.110	ENGATE flexível de PVC Ø 1/2"				R$ 75,78	R$ 75,78
8.3.3	44.20.130	TUBO DE LIGAÇÃO para mictório Ø 1/2"				R$ 208,83	R$ 208,83
8.3.4	44.20.010	TUBO DE LIGAÇÃO para bacia sanitária sanfonado universal com spud				R$ 181,62	R$ 181,62
8.3.5	44.20.280	TAMPA de plástico para bacia sanitária				R$ 156,28	R$ 156,28
8.4.1	55.02.050	LIMPEZA e desobstrução de canaletas, tubulações de águas pluviais				R$ 177,60	R$ 177,60
9.1	55.01.020	LIMPEZA final de obra				R$ 1.390,16	R$ 1.390,16
9.2	55.01.140	LIMPEZA de superfície com hidrojateamento - CALÇADAS				R$ 549,00	R$ 549,00
		PARCELA MENSAL (R$)		**R$ 26.845,85**	**R$ 26.750,32**	**R$ 30.150,85**	
		PARCELA ACUMULADA (R$)		R$ 26.845,85	R$ 53.596,17	R$ 83.747,02	**R$ 83.747,02**
		PORCENTAGEM (%)		32,06%	31,94%	36,00%	
		PORCENTAGEM ACUMULADA (%)		**32,06%**	**64,00%**	**100,00%**	

3 - ASSINATURAS

JOSÉ LUIZ GAVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF Nº 056.978.548-03
RG Nº 18.891.197-2 SSP/SP

ANTONIO ZIZAS JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5060467805
ART Nº ANEXO

ANTONIO ZIZAS JUNIOR:07846577859
Assinado de forma digital por ANTONIO ZIZAS JUNIOR:07846577859
Dados: 2021.06.11 15:00:34 -03'00'